

Diagramme de Gantt — SAE 2.03 — Gestion du Trafic Aérien

Tâche	Responsable	Semaine 1					Semaine 2					Semaine 3					Semaine 4				
		L	Ma	Me	J	V	L	Ma	Me	J	V	L	Ma	Me	J	V	L	Ma	Me	J	V
Infrastructure & Git	Lucas																				
Initialisation du projet Django	Adil																				
Analyse du schéma de données	Adel																				
Création du script de Seeding	Adel																				
Finalisation des modèles Django	Adil																				
Création du base.html	Lucas																				
Page d'accueil	Lucas																				
Design pages CRUD	Lucas																				
CRUD aéroport	Lucas																				
CRUD compagnie	Lucas																				
CRUD TypeAvion	Adil																				
CRUD Avion	Adil																				
CRUD Piste	Adil																				
CRUD Vol	Adil																				
Formulaire pour les Vols	Adil																				
Filtrage SQL	Adel																				
Création des requêtes	Adel																				
Préparation du module d'import	Lucas																				
Module importation de fichiers	Lucas																				
Fonction de validation des vols	Adil																				
Logique de suggestion	Adil																				
Design des Fiches de vols	Lucas																				
Tests de robustesse	Adel																				
Corrections de bugs	Adil																				
Déploiement final	Lucas																				
Rédaction de la fiche Portfolio	Adel																				



Adil



Lucas



Adel